Titel

: Wagenborg Foxdrill levert kunststukje op Sardinië

Subtitel
: Eerst fase opbouw dubbele boortoren voor Saipem verloopt voorspoedig

Het is maandag 30 Juni 2008 wanneer een Wagenborg Foxdrill crew van 6 mannen zich aanmeldt bij de poort van de Intermare Sarda Yard in Sardinië – Italië. Hier zal vanaf deze dag begonnen worden met de montage van een Dual-derrick welke vervolgens in Palermo (Sicilië) op de Semi-submersible Scarabeo 8 geplaatst wordt.

De dual-derrick is, zoals de naam al zegt, een dubbele boortoren welke bestaat uit een main-well derrick en een auxiliary-well derrick. Het principe van deze toren is dat het daadwerkelijke boorproces in de main-well derrick wordt uitgevoerd en dat de auxiliary-well derrick wordt gebruikt om de boorpijpen voor te bereiden, hierdoor wordt het boorproces minder lang onderbroken wanneer een nieuwe string (= een serie aan elkaar gekoppelde boorpijpen) wordt geplaatst.

De toren is ontworpen door het Amerikaanse bedrijf Woolslayer en het hoofdstaal is in Milaan gefabriceerd. De boortoren wordt op de werf in Sardinië eerst in vier afzonderlijke delen in elkaar gebouwd; drillfloor module, lower part, upper part en watertable waarna alle afzonderlijke delen op elkaar gemonteerd zullen worden. Als laatste zal de 140 ton wegende CMC (Crown Mounted Compensator)  worden geplaatst, dit onderdeel van de toren compenseert de golfslag tijdens het boorproces.

De dual-derrick is inclusief drillfloormodule 80 mtr hoog en weegt 2300 Ton. De main derrick kan 900 ton tillen/trekken en is in staat tot max 10.660 m diep te boren in max. 3000 m diep water. De maximale belasting van de complete derrick is 1630 ton.

Zoals eerder vermeld zal de dual derrick in Palermo (Sicilië) op de Scarabeo 8 geplaatst worden. De Scarabeo 8 is een semi submersible wat letterlijk vertaald half-afzinkbaar betekent. Het eiland heeft aan weerszijden twee grote pontons.

Door de pontons zover af te zinken dat ze onder water zitten, wordt het effect van zeegang en deining verminderd.

Semi-submersible platforms worden op positie gehouden door middel van ankers of dynamic positioning. 

De start van het project verloopt moeizaam als gevolg van een aantal organisatorisch misverstanden binnen de werf.

Na een aantal dagen kan er eindelijk worden begonnen met de allereerste werkzaamheden, die vooral bestaan uit het uitzoeken en sorteren van alle balken waaruit de toren zal worden opgebouwd. Alle balken zijn uniek genummerd welke weer matchen met de door Woolslayer aangeleverde tekeningen. Het is eigenlijk een groot bouwpakket welke met een grote dosis technische kennis/vaardigheden en een groot aantal gedetailleerde tekeningen stap voor stap in elkaar gezet kan worden.

Na een aantal weken beginnen zich echter weer een aantal problemen voor te doen. Saipem heeft een planning opgesteld m.b.t. het verschepen van alle containers met daarin de losse onderdelen uit Milaan. Het probleem is echter dat er van deze planning niet veel blijkt te kloppen. Een aantal onderdelen blijkt te missen en de verwachte leverdata worden niet gehaald. Ondanks een moeizame start lukt het de Foxdrill crew toch om na drie weken de eerste secties van het lower part rechtop te zetten. Al snel volgt het andere deel van het lower part waarna er direct een begin gemaakt word met het upper part.

Maar de problemen met de levering van materiaal blijven en al gauw zal blijken dat de planning niet gehandhaafd kan worden. In overleg met de klant wordt uiteindelijk besloten om halverwege Augustus de werkzaamheden tijdelijk neer te leggen totdat er voldoende materiaal aanwezig is om de werkzaamheden te hervatten.

De herstart van de activiteiten van Wagenborg Foxdrill wordt uiteindelijk uitgesteld tot de tweede week van Oktober.

In de weken die volgen worden zowel het upper part als het lower part verder afgebouwd. Voordat alle afzonderlijke delen op elkaar gemonteerd zullen worden, worden tot slot de cladding – panelen aan zowel het Lower- als Upperpart geplaatst. Deze cladding panelen bieden het derrick equipment en personeel bescherming tegen de weersinvloeden, aangezien het plaftorm uiteindelijk in Noorse wateren zal gaan boren.

Op 8 januari 2009 is het dan eindelijk zover en wordt het 330 ton wegende en 30 mtr hoge lowerpart op de 20 mtr hoge drillfloormodule geplaatst met behulp van een 1.000 tons kraan van de werf. De hijs verloopt nagenoeg zonder problemen. Echter bij 1 footing blijkt het gatenpatroon niet overeen te komen met het patroon in de footing van het lower part. Met behulp van ondersteuningspotten wordt een tijdelijke ondersteuning gecreëerd. Met dezelfde 1.000 tons kraan wordt op 14 Januari het upper part (220 ton) op het lower part geplaatst.

Tijdens het plaatsen van het upper part is veelvuldig gebruik gemaakt van Rope Access. Rope Access is een methode om m.b.v. abseiltechnieken op moeilijk bereikbare plekken te komen.

Wagenborg Foxdrill is sinds september 2008 voorlopig IRATA-lid wat simpel gezegd betekent dat Wagenborg Foxdrill bevoegd is om zelfstandig werkzaamheden uit te voeren met behulp van Rope Access.

Na installatie van het upper part  wordt op 15 Januari de Crown voor de auxiliary well en op 16 Januari de CMC voor de main well geplaatst. Tijdens de hijs van de CMC blijkt echter dat een onderdeel van de CMC in botsing/aanraking komt met een horizontale support van het upper part. Na spoed-overleg tussen Saipem-Foxdrill-WEI is besloten om de horizontale support + diagonalen te verwijderen zodat de CMC op het upper part geplaatst kan worden. Vervolgens zijn er tijdelijke supports gemaakt om er voor te zorgen dat de constructie van het upper part zijn stijfheid en sterkte behoudt. 

29 januari is de grote dag waarop de Drillfloormodule + Boortoren in één keer m.b.v. 6 SPMT’s op de drijvende bak de ‘Castoro XI’ gereden wordt. Het transport verloopt zonder problemen. Voor Wagenborg Foxdrill zitten de werkzaamheden er nu op in Sardinië.

Tot nu toe is het voor Wagenborg Foxdrill een geslaagd project geweest ondanks dat de voorafgemaakte planning bij lange na niet gehaald is. Gelukkig lag dit buiten onze invloedsfeer en is opdrachtgever Saipem uitermate tevreden.

Medio september 2009 hervat Wagenborg Foxdrill  haar activiteiten in Palermo.

